

Le principali tappe della vicenda:

Data	Intervento	Titolo
22.5.2020	Ordinanza comunale 283	“Provvedimento relativo ai procedimenti amministrativi per titoli abilitativi volti alla realizzazione e/o ampliamento e/o adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica degli impianti di telefonia mobile o radio base”. CONTENUTO: non possono essere iniziate attività e/o cantierizzate opere e interventi volti ad ottenere – anche nella forma del silenzio significativo – titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, nulla osta) per la realizzazione e/o l’ampliamento/potenziamento adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale.
31.7.2020	Ordinanza comunale 325	“Provvedimento relativo ai procedimenti amministrativi per titoli abilitativi volti alla realizzazione e/o ampliamento e/o adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica degli impianti di telefonia mobile o radio base”. CONTENUTO: non possano essere presentate al Comune di Diamante nuove richieste, comunicazioni, domande volte ad ottenere – anche nella forma del silenzio significativo – titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, nulla osta) volti alla realizzazione e/o all’ampliamento/potenziamento ed adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale.
STAZIONE RADIO BASE INWIT - DIAMANTE TUR NEW		
26.5.2021	ISTANZA TUR NEW 1 A COMUNE DIAMANTE	Istanza congiunta INWIT-Vodafone ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (la “Istanza Tur New”), per la realizzazione di un impianto di telefonia multigestore, di proprietà Inwit, su cui ospitare gli impianti del gestore Vodafone, nel Comune di Diamante, in Contrada Riviere.
6.7.2021	DINIEGO TUR NEW 1	Diniego Comune Diamante (Atto comunale n. 15037) a precedente richiesta, in quanto in contrasto con regolamento comunale.
	RICORSO TAR 1 - Inwit + Vodafone	Contro il Provvedimento di Diniego Tur New 1 sia Inwit sia Vodafone fanno ricorso al TAR Calabria (Vodafone prot. Registro num. 1586/2021 e Inwit prot. registro n. 1615/2021).

28.10.2021 E 11.11.2021	TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSI TAR 1 DI VODAFONE E INWIT	28/10/2021 - TAR Calabria (sentenza n. 1895/2021 accoglie ricorso Vodafone Italia S.p.A., annulla Provvedimento di Diniego Tur New 1, condanna Comune di Diamante, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione delle spese e competenze di lite, nella misura di € 1.653,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. 11/11/2021 - Tar Calabria (sentenza n. 1975/2021) accoglie ricorso Inwit, annulla Provvedimento di Diniego Tur New 1, condanna Comune di Diamante al pagamento a Inwit delle spese processuali, liquidate in € 1.653,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
	COMUNE DIAMANTE: RICORSO A CONSIGLIO DI STATO 1 CONTRO SENTENZE TAR 1	Entrambe le citate sentenze del Tar Calabria sono state impugnate dal Comune di Diamante avanti al Consiglio di Stato.
23.6.2022	ISTANZA TUR NEW 2 A COMUNE DIAMANTE	INWIT comunica per la seconda volta a Comune Diamante inizio dei lavori.
27.6.2022	DINIEGO TUR NEW 2	Diniego comune Diamante (Ordinanza 23, pro. 13633).
	RICORSO TAR 2 - Inwit	Anche contro il Provvedimento di Diniego Tur New 2 Inwit promuove il ricorso innanzi al TAR Calabria.
17.4.2023	CONSIGLIO DI STATO RESPINGE RICORSO DIAMANTE CONTRO SENTENZE TAR 1	Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3861, rigetta il gravame azionato dal Comune di Diamante, rilevando nuovamente il vizio motivazionale dell'Amministrazione Comunale, compensando le spese del grado di appello.
29.5.2023	ISTANZA TUR NEW 3 A COMUNE DIAMANTE	INWIT comunica per la terza volta al Comune Diamante l'inizio dei lavori previsto per la data del 30.5.2023.
30.5.2023	SOSPENSIONE TUR NEW 3	Comune Diamante emette ordinanza sospensione lavori (Ordinanza 26, pro. 11809).
14.7.2023	DINIEGO TUR NEW 3	Comune di Diamante trasmette provvedimento di diniego a seguito di riesame dell'Istanza Tur New (atto prot. n. 15448).
7.9.2023	TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSI TAR 2 DI INWIT	TAR Calabria (Ordinanza n. 447/2023 REG.RIC.) - sospende l'efficacia del Provvedimento di Diniego Tur New 2 e dell'Ordinanza di Sospensione Lavori Tur New A; - condanna il Comune di Diamante alla rifusione delle spese legali a INWIT per € 950,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge; - rinvia la trattazione nel merito del ricorso all'udienza del 17 aprile 2024.
	COMUNE DIAMANTE FA RICORSO A CONSIGLIO DI STATO 2 CONTRO SENTENZE TAR 2	Comune di Diamante propone appello al Consiglio di Stato avverso ordinanza TAR 2 (447/2023) di cui sopra.
15.9.2023	ISTANZA TUR NEW 4 A COMUNE DIAMANTE	INWIT comunica per la quarta volta al Comune Diamante l'inizio dei lavori.
22.9.2023	SOSPENSIONE TUR NEW 4	Comune Diamante emette ordinanza sospensione lavori (nota protocollo n. 20844).

	RICORSO TAR 3 - Inwit	Avverso il Provvedimento di Diniego Tur New 4 Inwit promuove ricorso al TAR Calabria.
13.12.2023	TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSI TAR 3 DI INWIT	TAR Calabria (Ordinanza n. 1163/2023 REG.RIC.): - sospende l'efficacia dell'ordinanza di sospensione Tur New 4 - condanna il Comune di Diamante alla rifusione delle spese legali a INWIT per € 950,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge; - conferma la trattazione nel merito del ricorso all'udienza del 17 aprile 2024.
24.11.2023	CONSIGLIO DI STATO RESPINGE L'APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI DIAMANTE CONTRO SENTENZE TAR 2	Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4731: - respinge il gravame azionato dal Comune contro ordinanza TAR 2 (447/2023), rilevando nuovamente il vizio motivazionale dell'Amministrazione Comunale; - condanna il Comune di Diamante a rimborso delle spese di lite in favore di Inwit, quantificate nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
19.12.2023	ISTANZA TUR NEW 5 A COMUNE DIAMANTE	INWIT comunica per la quinta volta al Comune di Diamante la ripresa dei lavori.
3.1.2024	SOSPENSIONE TUR NEW 5	Comune Diamante, con nota protocollo n. 221, conferma il tenore della precedente Ordinanza di Sospensione, diffidando Inwit all'esecuzione dei lavori.
-	RICORSO TAR 4 - Inwit	INWIT promuove ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Calabria
15.2.2024	TAR CALABRIA TRASMETTE ATTI A PROCURA DI PAOLA	In sede di ricorso per motivi aggiunti, il TAR Calabria: - dispone trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola di tutti gli atti inerenti alla vicenda de qua, ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza in ordine alla possibile ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p.; - sospende l'efficacia della Diffida Esecuzione Lavori; - condanna l'Amministrazione Comunale alla rifusione, in favore di Inwit, delle spese di lite liquidate nella misura di € 950,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.
STAZIONE RADIO BASE INWIT - CIRELLA 2		
16.2.2022	ISTANZA CIRELLA 1 A COMUNE DIAMANTE	Istanza congiunta INWIT-TIM-Vodafone (la "Istanza CIRELLA 2"), per la realizzazione di un impianto di telefonia multigestore, di proprietà Inwit, su cui ospitare gli impianti del gestore Vodafone, nel Comune di Diamante, in Contrada Monte Salerno.
20.2.2023	DINIEGO CIRELLA 1	Il Comune di Diamante, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto prot. n. 25824, emette formale provvedimento di diniego, in ragione dell'asserito contrasto con il Regolamento Comunale.
	RICORSO TAR CIRELLA 1	Avverso il Provvedimento di Diniego CIRELLA 2 - 1 Inwit promuove ricorso al TAR Calabria.

1.6.2023	TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSO TAR CIRELLA 1	TAR Calabria con sentenza n. 847: - annulla il provvedimento di diniego Cirella 2 - 1 - condanna il Comune di Diamante alla rifusione delle spese legali a INWIT per € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
4.7.2023	ISTANZA CIRELLA 2 A COMUNE DIAMANTE	Nuova istanza di inizio lavori da parte di INWIT per la realizzazione di un impianto di telefonia multigestore Cirella 2.
14.7.2023	DINIEGO CIRELLA 2	Sospensione lavori e Diniego del Comune Diamante (prot. n. 17297 del 4.8.2023).
2.1.2024	COMUNE DIAMANTE FA RICORSO A CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZE TAR CIRELLA - 1	Comune di Diamante promuove appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza TAR CIRELLA 2 - 1 (847/2023).
27.02.2024	INWIT ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI	INWIT deposita innanzi alla Corte dei Conti per la Regione Calabria l'esposto-denuncia per danno erariale nei confronti del Comune di Diamante.